ENIAC PROJECT 기호

MY PLANNER

프로젝트 목적


프로젝트 목적 MY PLANNER

"여행 일정 정리 및 공유 서비스"

프로젝트 설계


프로젝트 설계

Front-End



프로젝트 설계

Back-End



프로젝트 기간/일정

프로젝트 기간 MY PLANNER

프로젝트 출정식 2022년 9월 21일

중간 발표 2022년 10월 26일

최종 발표 2022년 11월 30일

프로젝트 기간 MY PLANNER

개발기간 "63일" 9월 26일 ~ 11월 27일

9.21 (출정식) ~ 10.26 (중간발표)

| | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 |
|-------------|------|------|------|-----|-----|-------|
| 인원모집 | 9.25 | | | | | |
| 프로젝트 구체화 | 9.26 | 10.2 | | | | |
| 웹 layout 설계 | | 10.1 | 10.8 | | | |
| 웹 기초 개발 | | | 10.7 | | | 10.23 |
| 중간발표 | | | | | | 10.26 |

프로젝트 구체화 [9.26 ~ 10.2]

플랫폼 구체화 - 구현 기능 스케치 - 개발환경 세팅 "대면 회의"



GitHub

웹 layout 구체화[10.1 ~ 10.8]

Web layout 기능 디자인

"adobe xd, 디자인 툴"



웹 기초개발[10.7 ~ 10.23]

Web 정적 (layout) 개발

"vs code, git, git hub"



10.27 ~ 11.30 (최종발표)

| | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 |
|-------------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|
| 중간발표 피드백 회의 | 10.28 | | | | | |
| 웹 심화 개발 | 10.28 | | | 11.19 | | |
| Back-End 개발 | | 10.31 | | | 11.23 | |
| 최종 개발 | | | | | 11.24 | 11.28 |
| 발표준비 | | | | | | 11.30' |